

Số: 1595/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh khoản 18 Điều 1 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Ba Si;

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 178/TTr-SXD ngày 10 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 18 Điều 1 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

“18. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025 (năm 2021-2022 thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư).”

* Lý do điều chỉnh: Cụ thể theo nội dung Tờ trình số 178/TTr-SXD ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Càng Long; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Ullc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, Phòng CNXD. *o3*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH** *manh*



Nguyễn Trung Hoàng